

KOMISE PRO INVESTICE RADY MČ PRAHA 4

Zápis: 6. zasedání dne 11. února 2020 od 17.00 v zasedací místnosti 9. podlaží ÚMČ P4, Antala Staška 80b, Praha 4

Přítomni: dle prezenční listiny - komise byla usnášeníschopná

Úvodem byl schválen program tohoto jednání:

(hlasování pro usnesení - přítomno 8: 8 – pro; 0 - proti; 0 - se zdržel: **usnesení bylo přijato**)

Program komise:

1. Informace o probíhajících akcích
2. Informace o schválených a připravovaných akcích
3. Různé

Ad 1+2) Informace o probíhajících i připravovaných akcích

Místostarosta Ing. Kovářík a vedoucí OSIO Ing. Jahoda informovali přítomné o některých právě probíhajících nebo připravovaných stavebních investicích a opravách, jejich rozpracovanosti a investičním výhledu.

Investice:

- Z kapitoly 22 Doprava:
 - o Chodníkový program: pokračuje příprava akce Bezová, realizovat se bude během letních prázdnin. Chodník Sulická bude realizovat TSK v rámci komplexního řešení dopravní situace v této oblasti. Odborem dopravy budou vytipovány další vhodné akce
 - o Rekultivace plochy Halasova – akce probíhá
 - o Parkování – příprava a vytipování lokalit s úpravami režimu parkování
- Z kapitoly 31 Vzdělávání:
 - o MŠ Jitřní – příprava PD, požádáno o SP
 - o ZŠ Bítovská – nadále probíhá výstavba tělocvičny
 - o ZŠ Sdružení – rekonstrukce hřiště zastavena kvůli přítomnosti vzrostlých topolů. Současně developer Skanska nabízí hřiště realizovat, jednání probíhají.
 - o ZŠ U Krčského lesa – zpracování studie na nástavbu objektu vzhledem k očekávanému nárůstu výstavby v okolní oblasti
 - o ZŠ Na Planině – dokončení I.etapy zateplení objektů, příprava II.etapy zateplení
 - o ZŠ Školní – příprava PD na rekonstrukci kuchyně
 - o ZŠ Jitřní – bude se připravovat PD na hřiště pro beachvolejbal
 - o Kotelny ZŠ Školní, MŠ Družstevní ohoz, MŠ K Podjezdu – příprava PD, o prázdninách rekonstrukce kotelen

- Z kapitoly 34 Tělovýchova a zájmová činnost
 - Koupaliště Lhotka II.etapa – předáno staveniště na 1.část II.etapy
 - ZŠ Ohradní – připravena II.etapa Rekonstrukci školního hřiště, zatím nepředloženo do Rady
 - ZŠ Na Chodovci – bude se připravovat PD na rekonstrukci školního hřiště

- Z kapitoly 35 Zdravotnictví
 - Relaxační centrum Kosmos – hledá se nadále provozovatel objektu

- Z kapitoly 36 Bydlení
 - Půdní vestavba Táborská – příprava PD
 - Na Strži – příprava vybudování bezbariérového WC
 - Štúrova – zateplení fasády – realizace v létě t.r.

- Z kapitoly 37 Ochrana životního prostředí
 - Jeremenkova – přátelská zahrada – probíhá realizace
 - Altán Jezerka – probíhá realizace
 - Retenční nádrž Na Planině – dokončeno
 - Automatický závlahový systém – příprava u 3 ZŠ s retenční nádrží
 - Centrální park Na Pankráci – příprava vybudování dětského hřiště

- Z kapitoly 43 Sociální péče
 - Branická 65 – příprava PD – evakuační výtah
 - Branická 65 a 55 – denní stacionář – dokončeno
 - V Mokřinách – kanalizace – příprava PD, realizace léto t.r.
 - Dům seniorů Hudečkova – příprava zadání studie

- Z kapitoly 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
 - Bojanovická služebna – podmíněno dotací z rozpočtu HMP
 - Táborská služebna - střecha – dokončuje se

Opravy:

- Byty
 - Svatoslavova – statické zajištění 4.NP
 - Marie Cibulkové – výměna rozvodů ZTI
 - Na Bitevní Pláni – oprava střechy
 - Nuselská – výměna rozvodů plynu

- Nebyty
 - Na Planině – oprava vstupu a šaten 1-3.tříd – příprava PD
 - Divadlo Dobeška – oprava střechy – příprava PD
 - Divadlo Na Fidlovačce – výměna oken, EPS, nouzové osvětlení – příprava PD
 - Táborská 500 – oprava střechy, říms, klempířských prvků
 - Branické divadlo – oprava EPS a topení
 - Horáčkova 1095 rehabilitace – oprava zatékání a osvětlení
 - Točitá garáže – oprava podlah a vrat – příprava PD

- ZŠ
 - o Jeremenkova – WC dívky – příprava PD
 - o Mendíků – výměna oken v tělocvičně – příprava PD
 - o Nedvědovo nám. – sanace obv.zdiva – příprava PD
 - o Školní – oprava lapolu – příprava PD
 - o U Krčského lesa – oprava hřiště – příprava PD
 - o Ohradní – oprava soc.zařízení – příprava PD
- MŠ
 - o 4 pastelky obj.Kotorská – oprava soc.zař. – příprava PD
 - o Mendíků – II.etapa sanace zdiva – příprava PD

Opravy v MŠ a ZŠ budou probíhat jako obvykle v době letních prázdnin.

Ad 3) Různé

-

Jednání komise bylo ukončeno v 18:15h.

Zapsal: Ing. Ivana Szántó – tajemnice komise

Schválil: Ing. Olgerd Pukl - předseda komise

