
P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-715/2024, ze dne 13.11 2024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-715/2024 ze dne 13.11.2024
Smluvní strany

1. Objednatel: 

městská část Praha 4

                    

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: 
Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 22R-715/2024 ze dne 13.11.2024

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických: 



Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4 





Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ 



Praha 4

IČO: 


00063584  

DIČ:


CZ00063584


Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., Nuselská 1, Praha 4

Číslo účtu:  



2. Zhotovitel:

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.


zapsaný v OR sp.zn. B25864 vedená Městským soudem v Praze


se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

zastoupený: 

Lukášem Novotným, členem správní rady

IČO: 


09713662

DIČ: 


CZ09713662

Bankovní spojení: 
Fio banka, a.s.

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí, Praha 4“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce). 

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.
II.

  Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 45 dnů. Celkový termín dokončení díla je tedy 165 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

  III.

   Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 2.272.170,14 Kč bez DPH tj. o 2.749.325,87 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 15.643.532,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí


17.915.702,10 Kč   bez DPH 

                            
  3.762.297,50 Kč   21% DPH 

                             
21.677.999,60 Kč   vč. DPH.

Z toho:

cena stavebních prací pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí se zvyšuje o částku ve výši 1.803.707,08 Kč bez DPH tj. o 2.182.485,57 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí 14.574.595,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí 


16.378.302,10 Kč bez DPH


  3.439.443,40 Kč DPH (21%)


19.817.745,50 Kč vč. DPH.

cena stavebních prací pro sanaci suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí se zvyšuje o částku ve výši 468.463,06 Kč bez DPH tj. o 566.840,30 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla pro sanaci suterénního zdiva ZŠ Nedvědovo náměstí 1.068.937,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí


1.537.400,06 Kč bez DPH


   322.854,00 Kč DPH (21%)


1.860.254,06 Kč vč. DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO ze dne 24.6.2024 zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1:   
Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne  4.11.2024

V Praze, dne dle elektronického podpisu              V Říčanech, dne dle elektronického podpisu
                      Jan Hušbauer




       Lukáš Novotný

místostarosta městské části Praha 4 


      člen správní rady

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
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